Rada obce 28.11.2016

Přítomní členové: M. Pechát, K. Moučková, J. Bočánek, J. Vavřík, Z. Poklop

Program:

1) Projednání víceprací při realizaci stavby „Zpevněné plochy a oplocení v areálu ZŠ".
2) Projednání víceprací při realizaci stavby „Zastřešení pergoly a vchodu MŠ Chotíkov".

Schváleno jednomyslně

1) RO projednala vícepráce při realizaci stavby „Zpevněné plochy a oplocení v areálu ZŠ".
   Usnesení č.1: RO souhlasí s provedenými vícepracemi v celkové částce 108 590,28 Kč bez DPH a souhlasí s jejich proplacením dodavateli stavby BERGER BOHEMIA a.s.
   Schváleno jednomyslně.

2) RO projednala vícepráce při realizaci stavby „Zastřešení pergoly a vchodu MŠ Chotíkov", spočívající v nátěru dřevěné konstrukce pergoly za cenu 14 850,- Kč bez DPH.
   Usnesení č. 2: RO souhlasí s provedenými vícepracemi v celkové částce 14 850,- Kč bez DPH a souhlasí s jejich proplacením.
   Schváleno jednomyslně.

.....
J. Bočánek

.....
M. Pechát